

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ กิจกรรมวันมาฆบูชา ”

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินิจฉัยวิทย มหาวชิราวุธวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ขออนุมัติโครงการ	นร.พอ.มจร วังน้อย จำนวน ๒๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐				****								
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ							****							
๓.ติดต่อประสานงาน							****							
๔.ดำเนินงานตามโครงการ							****							
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน							****							
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน							****							

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖.ชื่อโครงการ : โครงการมอบประกาศนียบัตร ฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินาติศย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง นักเรียน พอ.มจร ทั้ง ๔ สาขา นักเรียนที่ ร่วมประกวด การแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐				****								
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ							****							
๓.ติดต่อประสานงาน							****							
๔.ดำเนินงานตามโครงการ												****		
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน												****		
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน												****		

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๗. ชื่อโครงการ

: โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

: ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินาทีตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ

: ๓๐๐,๐๐๐ (สามแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง, นักเรียนพอ. มจร จำนวน ๒๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐					****							
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ							****							
๓. ติดต่อประสานงาน							****							
๔. ดำเนินงานตามโครงการ								****	****					
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน									****					
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน									****					

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๘.ชื่อโครงการ

: โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมวันสงกรานต์”

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

: ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ

:

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง, นักเรียนพอ. มจร จำนวน ๓๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐						****						
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ								****						
๓.ติดต่อประสานงาน								****						
๔.ดำเนินงานตามโครงการ								****						
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน									****					
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน									****					

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง นักเรียนพอ. มจร ทั้ง ๔ สาขา จำนวน ๓๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐				****								
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ						****								
๓.ติดต่อประสานงาน						*****								
๔.ดำเนินงานตามโครงการ									****					
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน									****					
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน									****					

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี”

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง, นักเรียนพอ. มจร จำนวน ๒๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐								****				
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ										****				
๓.ติดต่อประสานงาน											****			
๔.ดำเนินงานตามโครงการ												****		
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน												****		
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน												****		

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๓. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.ขออนุมัติโครงการ	พระอาจารย์ สอน ครูพิเศษ ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐									****				
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ											****				
๓.ติดต่อประสานงาน												****			
๔.ดำเนินงานตามโครงการ												****			
๕.ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน												****			
๖.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน												****			

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๔. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน”

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ (สองหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ขออนุมัติโครงการ	พระอาจารย์ สอน ครูพิเศษ ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐										****			
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ												****			
๓. ติดต่อประสานงาน													****		
๔. ดำเนินงานตามโครงการ													****		
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน													****		
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน													****		

