

ตารางวางแผน
การปฏิบัติโครงการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมอบประกาศนียบัตร ฯ ประจำปี

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง นักเรียน พอ.มจรและ ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐				→								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ							→							
๓. ติดต่อประสานงาน									→	→				
๔. ดำเนินงานตามโครงการ										→	→			
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน											→	→		
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน												→	→	

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ										
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. ขออนุมัติโครงการ	พระอาจารย์ แม่ชี ครูสอน พอ.มจร สาขา จำนวน ๑๐๐รูป/คน	ร้อยละ ๘๐				→							
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ							→						
๓. ติดต่อประสานงาน								→					
๔. ดำเนินงานตามโครงการ									→	→			
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน										→	→		
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน										→	→		

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมกิจการสาขา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	สาขา โรงเรียน พุทธศาสนา วันอาทิตย์	ร้อยละ ๘๐				→								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ							→							
๓. ติดต่อประสานงาน									→					
๔. ดำเนินงานตามโครงการ										→				
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน												→		
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน													→	

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. ชื่อโครงการ : โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารีณิภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	สามเณร ๑๐๐ เขกขัมมจา ริณี ๕๐	ร้อยละ ๘๐				→								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ							→							
๓. ติดต่อประสานงาน								→						
๔. ดำเนินงานตามโครงการ								→	→					
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน									→					
๖ .ส่งรายงานผลการดำเนินงาน										→				

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- งบประมาณ : ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง นักเรียน พอ.มจร และ ประชาชน ทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ร้อยละ ๘๐							→					
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ										→				
๓. ติดต่อประสานงาน											→			
๔. ดำเนินงานตามโครงการ												→	→	
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน													→	
๖ .ส่งรายงานผลการดำเนินงาน														→

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. ชื่อโครงการ : โครงการแปลงนาพุทธเกษตรสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ													
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. ขออนุมัติโครงการ	นักเรียน โรงเรียน พุทธศาสนา วันอาทิตย์	ร้อยละ ๘๐	→													
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ				→												
๓. ติดต่อประสานงาน				→												
๔. ดำเนินงานตามโครงการ						→										
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน																→
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน																→

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านอาหารและศิลปหัตถกรรม
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	น้ำหนัก ความสำคัญ ของ กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ขออนุมัติโครงการ	ผู้ปกครอง, นักเรียน, ประชาชน ทั่วไป โรงเรียน พุทธศาสนา วันอาทิตย์	ร้อยละ ๘๐	→												
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ				→											
๓. ติดต่อประสานงาน					→										
๔. ดำเนินงานตามโครงการ						→									
๕. ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน													→		
๖. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน															→